

BESLUTNINGSREFERAT: 1. skypemøde Fjordgruppen (Styregruppe)**21. april 2020**

Deltagere: Lars Schmidt (NMU), Morten Skovlund (NMU), Uffe Rømer (Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord), Mogens Flint (SDU), Harly Bundgaard Madsen (Miljøstyrelsen), Henning Fredberg (Vejle Amatørfiskerforening), Keld Andersen (Sekretariat), Klaus Balleby (Sekretariat), Mads Fjeldsø Christensen (Sekretariat)

Afbud: Nis Kristian Hjort (Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord)

1.) Introduktion & Velkomst:

- **Kort præsentation af Fjordgruppen og sekretariat (bordrunde)**
 - *Alle deltagere gav kort præsentation af dem selv, herunder lidt om det bagland den enkelte repræsenterer i styregruppen.*
- **Kort introduktion til Projekt Sund Vejle Fjord**
 - *Klaus Balleby gav kort introduktion til projekt Sund Vejle Fjord med fokus på det faglige indhold, formål og virkemidler.*
 - *Styregruppen får projektets erklærede leverancer og milepæle fremsendt snarligst. Fremdrift og milepæle bliver et tilbageværende tema på styregruppemøderne. Når vi det vi skal? Milepæle har det med at ændre sig undervejs på grund af alle de uforudsigeligheder der knytter sig til et stort et projekt som Sund Vejle Fjord. For at styregruppen har mulighed for at sikre fremdrift, bliver de erklærede milepæle opdateret løbende og fremsendt til styregruppen.*

2.) Organisation & Kommissorium:

- **Kort præsentation af projektets organisation og økonomi**
 - *Klaus Balleby gav kort introduktion til projekt Sund Vejle Fjord med fokus på projektets organisation og økonomi.*
 - *Detaljerne i Projektets samlede økonomi, som det er aftalt med Velux Fonden og Natur- og Miljøudvalget (NMU), er svære at gengive på skypemødeform. Styregruppen får derfor det samlede budget fremsendt til orientering.*
- **Forventningsafstemning - Fjordgruppens virke og ansvar**
 - *Mads Fjeldsø Christensen gav en kort introduktion til det kommissorium, der ligger til grund for gruppens virke, herunder en kort redegørelse for den politiske beslutningsproces samt den politiske repræsentation, der er prioriteret ind i styregruppen.*
 - *Både NMU og Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord er præsenteret med 2 personer hver. Forankring til de nationale vandplaner og seneste forskning på området er repræsenteret ved Syddanske Universitet (SDU - partner i projektet) og Miljøstyrelsen. Endelig er brugerne af fjorden ved Vejle Amatørfiskerforening repræsenteret.*
 - *Styregruppen havde enkelte forslag til justeringer af kommissorium. Blandt andet at diverse henvendelser til Fjordgruppen fra relaterede forsknings- og naturgenopretningsprojekter med ønsker om "støtterklæringer" eller "letters of support" drøftes i Fjordgruppen med henblik på at sikre hensigtsmæssig samarbejde med relevante fonde i fremtiden.*
 - *Leverancer, milepæle og et opdateret kommissorium fremsendes snarligst.*

- **Godkendelse af kommissorium**

- *Endelig godkendelse af kommissorium er udskudt til næste møde*

- **Valg af formand for gruppen – talsperson i.f.t. presse m.v.**

- *Med ønske om at sikre en stærk forankring til NMU og en talsperson med bred indsigt i den politiske ramme omkring projekt Sund Vejle Fjord ift. kontakt til pressen, har styregruppen i konsensus valgt næsteformand i NMU, Lars Schmidt som Fjordgruppens formand.*

3.) Muslingeanlæg i Vejle Fjord 2020:

- *Klaus Balleby gav en kort status for fremdriften ift. opsætningen af nye muslingeanlæg i Vejle Fjord. Anlægget forventes opsat inden for de kommende uger, så muslingelarverne når at settle. Til trods for det – i nogens øjne – kontroversielle i at etablere et så stort akvakulturanlæg i fjorden, har der i forbindelse med målrettet formidlingen omkring tiltaget i diverse medier, endnu ikke været yttet nogen negative holdninger i pressen hvilket må siges at være et godt tegn.*

4.) Åbning af muslingeskrab i Vejle yderfjord:

- *Keld Andersen gav en kort redegørelse for Vejle Kommunes høringssvar i forbindelse med Fiskeridirektoratets foreslåede genåbning af muslingefiskeri i Vejle yderfjord.*
- *Ikke bare Vejle Kommune, men også nabokommunerne; Hedensted og Fredericia Kommune har tilkendegivet samlet modstand imod muligt muslingeskrab i Vejle Fjord.*
- *Med afgivne høringssvar til Fiskeridirektoratet, kan vi blot afvente den endelige afgørelse. Falder afgørelsen negativt ud, har Vejle Kommune samlet set tilkendegivet sin holdning til muslingeskrab i fjorden, hvilket vurderes af central betydning ift. offentlighedens fortsatte opbakning til projekt Sund Vejle Fjord.*

5.) Ålegræs udplantning 2020:

- *Årets udplantning af ålegræs, der er berammet til perioden medio maj til primo juni bliver ikke med den fulde folkelige involvering pga. covid19. Der er fortsat forbud imod at forsamles unødigt. SDU har ligeledes fået forbud imod at benytte citizen science tilgangen.*
- *Styregruppen besluttede, at projektgruppen prøver at løse opgaven med årets udplantninger selv med hjælp fra små etablerede grupper såsom eksempelvis et afmålt antal medlemmer fra dykkerklubben i Vejle.*
- *De nøjagtige rammer for hvorledes arbejdet gennemføres jf. covid19 besluttet endeligt af forvaltningen i Vejle Kommune.*

6.) Kommunikation & Formidling:

- *Mads Fjeldsø Christensen redegjorde kort for den formidlingsmæssige del af projekt Sund Vejle Fjord. Formidling indgår som en betydelig del af de aftalte leveranser over for Velux Fonden, både hvad udstillinger, artikler film og nyhedsbreve angår. Samtidigt nyder emnet stor mediedækning både nationalt og lokalt.*
- *For bedst muligt at få vores fortællinger ud i verden og få skabt en platform, hvor borgere og interessenter med særlig interesse for den marine naturgenopretning kan mødes, blev det aftalt af etablere en ny facebook-kanal specifikt dedikeret Sund Vejle Fjord.*
- *Alle relevante indslag af bred folkelig interesse skal fremover naturligvis også eksponeres på Vejle Kommunes officielle facebook-kanal.*
- *Alle relevante officielle dokumenter og nyhedsbreve får plads på Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjords hjemmeside; www.vejleadalogfjord.dk*
- *Så snart de respektive platforme og nyhedsbreve er etableret får styregruppen besked.*

7.) Eventuelt:

- **Videokortlægning af fjordbunden, status**
 - Under eventuelt fortalte Klaus Balleby lidt om den video-kortlægning der lige nu pågår i Vejle Fjord. Wittrup Seafood A/S har fået opgaven af video-filmen fjordbunden, for herved at give et godt overblik over hvilke fysiske strukturer og økosystemer der er tilbage på fjordbunden. De første optagelser er deprimerende nyheder; ingen fisk men masser af mudderflader. Der vil blive sammenklippet en lille film til de sociale medier om emnet.

8.) Næste møde:

- **Jeres umiddelbare tanker og holdninger efter 1.møde**
 - Til trods for lidt tekniske opstartsbøvl, var gruppen enige om, at skypemøde-formen var et udmærket alternativ, nu det ikke var muligt at mødes fysisk med hinanden pga. covid19. Det blev aftalt, at gruppen – medlemmernes travlhed og lange afstande fra hinanden taget i betragtning – godt kunne mødes på enten skype eller microsoft teams på op til hvert andet møder fremover.
 - Der blev af talt et nyt møde i gruppen primo juni. Gruppen vil gerne mødes i forbindelse med processen for udplantning af ålegræs 2020. Sekretariatet fremsender snarligst forslag til mulige mødedatoer.
 - Tredje møde i gruppen er foreløbigt aftalt til engang i november måned når årets feltsæson er ved at være afsluttet, og årets foreløbige resultater / status foreligger